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【建设要闻】 

新校区二期 6 个项目完成教育部立项 

3 月初，新校区二期第二教学楼、第二实验楼、学生宿舍二期、

大学生活动中心等 4个项目取得教育部立项批复，第三食堂、校史博

物馆及东校区高精尖创新中心 3 个项目取得教育部同意办理前期建

设手续的复函。 

根据党委常委会第 60次会议决议，2016 年先期启动新校区二期

第二教学楼、第二实验楼等 7个项目建设，指挥部自 2015 年 11 月启

动新校区二期项目立项的前期准备工作。指挥部通过与校内各使用单

位充分沟通，确定了二期项目的使用需求，组织编制了设计任务书，

2016 年 1 月委托设计院进行概念性方案设计；设计过程中，经过反

复的沟通与完善，设计院于 2016 年 4 月下旬完成了新校区二期 6 个

项目的概念性方案设计，指挥部立刻组织编制了可行性研究报告及投

资估算，经监督审计办公室审核，并提交党委常委会审议通过后，上

报教育部申请立项。 

教育部委托清华大学建筑设计研究院对新校区二期 4 个申请国

拨资金项目进行立项评估，经过与评审专家深入沟通交流，于 2016

年 12 月初召开了 4 个项目现场评估会，并顺利通过评估。随后指挥

部按照专家意见组织设计院和可研编制单位对设计方案和可行性研

究报告进行了修改和完善。 
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2017 年 3 月初，教育部批准了第二教学楼、第二实验楼、学生

宿舍二期、大学生活动中心等 4个项目的立项申请，并同意第三食堂、

校史博物馆和东校区高精尖创新中心等 3 个自筹资金项目办理前期

建设手续。目前，以上 7个项目正在进行设计和勘察招标，预计今年

3季度完成所有的设计工作。 

新校区一期园林景观工程（Ⅱ）顺利实施 

近日，新校区园林景观工程（Ⅱ）正式启动，开始一期单体周边

园林景观工程施工工作。 

新校区园林景观工程（Ⅱ）主要为新校区三个门区及一期各单体

周边景观绿化，由北京土人城市规划设计有限公司设计，绿化面积约

19.5 万平方米，工程分四个标段实施，一标段为南门区及体育馆周

边区域，二标段为第一教学楼及第一实验楼周边区域，三标段为东门

及图书馆周边区域，四标段为西门区、第一食堂、学生公寓一期、青

年教师及留学生宿舍周边区域。 

绿化种植季节性强，适当的季节是苗木成活率的保障，结合绿化

工程的特点，指挥部在春节前提前部署，一方面提前启动招标工作，

一方面督促各房屋建筑总包单位加紧小市政施工。各标段招标工作均

在三月初完成，为后期景观绿化施工争取了宝贵的时间，各房屋建筑

总包单位也加班加点，加快小市政施工进度，以保证绿化场地及时交

出。园林景观单位进场后，指挥部组织园林景观施工单位与房屋建筑

总包单位召开协调会，逐区域落实交接时间，按交接时间编制总进度

计划，合理安排人、材、机，确保进度目标的实现。 
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为保证苗木质量，所有苗木进场前均由指挥部与监理单位派专人

至苗源地考察，确定质量标准，考察人员在山东、河北、天津等地的

苗圃考察树苗品质，从苗源上保证了质量；苗木进场后，基础设施工

程部及监理人员对到场苗木逐棵进行验收，不满足要求的坚决退场，

防止苗商以次充好。在栽植过程中，对不符合要求的土壤进行种植土

更换及改良，严格按规范要求进行种植及养护，确保苗木成活率。 

目前，四个标段苗木种植均陆续展开，一期园林景观工程（Ⅱ）

顺利推进，指挥部将继续把控园林景观工程的质量与进度，确保九月

新校区以崭新的面貌迎接广大师生的到来。 

【工作简讯】 

1、 取得新校区总体规划调整方案的批复。 

2、 取得三、五标段施工许可证和节能设计审查备案表。 

3、 办理并取得后勤服务楼 F座及锅炉房消防备案手续。 

4、 两湖及两湖之间景观绿化工程：防水毯铺设完成，地形整形基

本完成；湖区乔木种植基本完成，花灌木种植完成 20%，停车

场法桐种植完成，北侧路银杏种植基本完成，西侧园地乔木种

植完成；循环及灌溉管线安装完成；电力埋管完成 70%。 

5、 景观一标段：南门区及体育馆东侧整地完成，具备种植条件。 

6、 景观二标段：教学楼东南侧住总围挡外区域、博学之路至住总

东南门段，实验楼段中心廊道具备条件区域种植土换填及整地

完成，灌溉管埋设完成 70%；玉兰种植 210 株，银杏种植 8株。 

7、 景观三标段：东门区及图书馆东侧场地清理平整完成，开始种
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植土换填工作。 

8、 景观四标段：西门区具备条件区域场地平整完成，学生公寓 7#

楼西南侧场地开始进行绿化种植土换填。 

9、 道路及管线工程：实验楼西侧剩余热力管线除电杆影响区域外

完成；体育馆区域剩余一座电力井及管线完成，1#、2#雨水分

流井完成；横一路北段回填至路床，教学楼北路开挖至路床；

博学之路北段（东门区以北）步道铺设完成。 

10、 教学楼及实验楼：教学楼总包装饰区域顶部两层教室内地砖铺

贴完成；吊顶龙骨完成约 70%；陶板幕墙、玻璃幕墙及外环铝

板基本完成，内环铝板幕墙完成 50%；消防大空间水炮完成 60%，

火灾报警及联动系统完成 50%；空调系统完成；周边小市政工

程完成。1#及 4#实验楼三、四层室内地砖铺贴完成；幕墙施工

基本完成；火灾报警及联动系统完成 60%；换热站设备安装完

成；西侧小市政工程完成。受高压线影响区域 2#、5#、6#实验

楼已开始结构施工，3#实验楼已开始土方挖运。 

11、 图书馆及工程训练中心：图书馆完成南侧人防通道结构及防水

施工，完成轻集料垫层、车库耐磨地面、墙面第二遍腻子、一

至五层吊顶龙骨施工；墙面石材龙骨焊接完成，各区域吊顶龙

骨完成；玻璃及外立面铝板幕墙基本完成，陶板幕墙完成 70%；

消火栓系统打压试水完成 80%，火灾报警系统穿线完成，开始

末端设备安装；给排水及暖通系统基本完成，空调机组就位完

成；强弱电桥架完成；换热站设备安装完成。工程训练中心消
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防控制室的墙面抹灰、地面垫层基本完成，受高压线影响区域

已开始结构施工。 

12、 学生公寓及后勤服务楼：学生公寓各楼室内抹灰、卫生间防水、

外墙涂料完成，外窗及幕墙完成 80%；机电设备安装完成总工

程量的70%，其中消防工程完成85%；东区小市政工程完成90%，

西区小市政工程完成 50%。后勤服务楼室内二次结构、抹灰、

卫生间防水除设计变更区域外完成，外墙保温完成 50%，外窗

钢附框完成；机电设备安装完成总工程量的 40%，其中消防工

程完成到 85%；小市政工程基本完成。 

13、 体育馆：体育馆屋面防水保护层完成 30%，内装墙面龙骨完成，

吊顶龙骨完成，卫生间防水完成；幕墙除东西主入口外，外立

面陶板、铝板及玻璃幕墙基本完成，泳池天窗已经完成；机电

工程完成到总工程量的 80%，其中消火栓系统完成并打压试水，

消防报警系统完成穿线；小市政管线基本完成，2#分界室完成

基础底板施工。 

14、 青年教师及留学生宿舍、第一食堂、锅炉房：教师公寓及留学

生宿舍二次结构砌筑完成，室内抹灰完成 50%，外窗钢附框全

部完成，小市政工程完成；地下车库机电管线安装完成。第一

食堂屋面防水完成，保护层基本完成；外窗框完成 40%，挤塑

板保温完成 50%，室内抹灰基本完成；给排水系统基本完成，

采暖主管完成55%，送排风管道完成90%，VRV空调风管完成70%，

室内风机安装完成 50%；消防水管完成 70%，消防桥架完成；强
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弱电桥架基本完成；电梯已开始安装。锅炉房外窗及室内抹灰

完成，室内吊顶龙骨完成；电管铺设完成，穿线完成 40%；送

排风系统完成；锅炉房设备安装完成 60%。 

15、 完成一期园林景观工程（Ⅱ）二、三、四标段施工、监理的招

标工作；完成了一期燃气管网工程、体育馆运动地板供货与安

装工程的招标工作；完成新校区一期无线网建设采购工作。 

16、 完成 2016 年基建财务决算及 2017 年计划汇审工作。 

 


