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【建设要闻】 

新校区基础设施项目通过 

2017 年改善基本办学条件专项资金项目评审 

7 月 4日到 6日，新校区 8个基础设施项目顺利通过了教育部组

织的 2017 年改善基本办学条件专项资金项目评审，评审总金额 9646

万元，为来年基础设施建设按计划实施打下了良好的基础。 

由于新校区选址区域地下无任何市政基础设施，为确保按期投入

使用，指挥部于2014年1月启动了新校区基础设施的规划设计工作。

按照“一次规划、分年实施”的原则，新校区将完成各类地下管网、

道路、校园绿化等 28 个基础设施项目建设。截止目前，已完成雨水

管网、电力管道等 12 个项目建设，污水处理站、校园绿化等 6 个项

目正在建设过程中。 

作为新校区基础设施建设的主要经费来源，指挥部高度重视改善

基本办学条件专项资金项目的评审工作，2015 年底开始启动拟申请

项目的论证及设计工作，经过多次论证，与昌平燃气、水务、市政管

委等政府部门沟通前期手续，编制了实施方案及投资概算，明确了执

行进度及绩效目标，最终确定了 8 个拟申请 2017 年改善基本办学条

件专项资金支持的基础设施项目，总申报金额 10940 万元。 

评审会上，评审专家认真检查了 2015 年新校区 5 个改善基本办

学条件项目和 2个长效机制项目的实施及专项资金执行情况，并到施
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工现场进行了实地考察，随后对拟申请 2017 年改善基本办学条件项

目进行了严格的评审。最终，新校区燃气管网项目、校门围墙及路灯

项目、能源监管系统二期项目、校园一卡通系统、信息中心机房项目、

室外运动场二期项目、校园绿化二期项目、无负压泵站供水工程等 8

个项目顺利通过了专家评审，评审总金额 9646 万元。 

通过评审的 8个基础设施项目，均为新校区按期投入使用和日常

运行所必须的配套项目，改善基本办学条件资金落实后，指挥部将精

心组织实施，督促建设进度和资金执行，确保新校区按期投入使用。 

 

新校区单体项目启动填充墙砌筑施工 

2016 年 7 月，新校区一期各单体项目陆续完成钢筋混凝土主体

结构施工，进入填充墙砌筑施工阶段。为确保砌筑工程施工质量，指

挥部要求参建各方加强材料质量管理，执行样板先行制度，强化过程

质量监控。 

前期，指挥部、监理和总包单位共同对填充墙混凝土砌块的生产

厂家进行了考察。考察中对企业规模、生产场地与设备、质量管理水

平进行详细了解与对比，经过多方比选确定了规模大、信誉好、质量

有保障的生产企业作为砌块的供应单位。 

随后，指挥部组织砌块材料的封样工作，要求招标采购办公室、

技术部、工程部、监理及总包单位共同对准备进场的砌块进行封样。

各方严格审核了样品的材质说明、强度与容重检测报告、耐火及隔声

检测报告等质量证明文件，各方均无异议后在封样单上签字封样，以
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便进场验收时比照使用。 

砌块材料进场前，指挥部及时组织各总包单位按照图纸、图集及

质量验收规范要求编制施工方案，明确细部节点具体做法，方案经监

理单位审批通过后开始进行样板段的砌筑施工。样板施工过程中，指

挥部现场工程师和监理工程师对巡查时发现的问题及时要求总包单

位进行整改，对于不符合规范的部分坚决要求推倒重新施工。样板施

工完成后，指挥部组织参建各方及学校各使用部门来现场共同进行样

板验收，对于不符合今后使用要求的部分及时提出、及时修改，避免

了投入使用后由于使用需求变化带来的大面积拆改，确保了砌体工程

的质量。 

目前，新校区第一教学楼、第一实验楼的填充墙砌筑施工已经大

面积展开，砌筑施工质量通过了结构长城杯专家的第一次评审。图书

馆和体育馆的砌筑样板已经通过验收，即将开始全面施工。指挥部将

继续严抓质量管理，确保新校区一期工程的施工质量。 

 

【工作简讯】 

1、 编制完成一期配电室及 10KV 电缆工程，第三、五标段消防分包

工程，体育馆泳池水处理工程、体育馆室内电声系统工程，能

源监管系统清单及控制价。 

2、 运动场及桥梁工程：器械库及配电室、污水处理站开始二次结

构施工，配电室电缆沟具备浇筑条件，运动场绿化区域土方换

填完成，泄洪沟两座人行桥石笼恢复完成。 
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3、 荒山治理工程：东峰、西峰平台铺设完成，两座人行桥大面铺

设完成，弱电及灌溉管线铺设完成。 

4、 两湖及两湖之间景观绿化工程：土石方开挖 15000 立方米。 

5、 道路支线及地下管网支线工程：教学楼北侧道路东延、图书馆

北路东延、两个停车场清表完成。 

6、 污水处理站工程：深化设计完成，设备订货完成。 

7、 教学楼及实验楼：教学楼首层回填全部完成；各类型教室砌筑

样板全部完成，外墙砌筑基本完成；幕墙龙骨深化设计完成并

开始安装；完成地上3-5层结构验收；给排水立管安装完成80%，

竖井风管安装完成 70%。实验楼肥槽回填完成，实验楼 1#、4#

楼房心回填及垫层混凝土完成；外墙砌筑基本完成；幕墙龙骨

深化设计完成并开始安装；完成实验楼 1#、4#地上 3-4 层结构

验收；夹层排水干管完成 50%、雨水立管安装完成 50%。 

8、 图书馆：图书馆主体结构全部封顶，通过结构长城杯金奖两次

评审，通过安全文明工地评审；完成二次砌筑材料封样、二次

砌筑施工方案的审批及砌筑样板的施工与验收。 

9、  学生公寓及后勤服务楼：学生公寓 B1、B2、B3 、B4 、B6 楼

主体结构封顶，完成主体结构验收；B5学生公寓完成二层结构，

完成基础结构验收；B7学生公寓完成三层结构；二次砌筑施工

样板完成。后勤服务楼主体结构封顶，完成地上主体结构及地

下室结构验收。 

10、 体育馆：完成二次砌筑施工样板验收，综合馆 1-2 层二次砌筑
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开始施工；管材及配件、阀门、风管、喷洒头已完成封样。  

11、 青年教师及留学生宿舍、第一食堂、锅炉房：青年教师及留学

生宿舍主楼及地下车库底板混凝土完成， A座及 B座地下二层

墙体钢筋绑扎完成 50%，E座地下二层墙体钢筋绑扎完成，F座

地下二层顶板模板支设完成 50%；第一食堂首层顶板混凝土完

成；锅炉房完成全部基础桩及静载试验及验槽。 

12、 完成一期工程综合布线及楼宇自控分包工程施工招标，平安校

园分包工程施工招标，第一教学楼风机盘管及组合式空气处理

机组采购招标，第一教学楼、第一实验楼、体育馆、工程训练

中心室内公共区域精装修设计招标，图书馆室内公共区域精装

修设计招标，能源监管系统施工招标的开、评标及清标工作。 

13、 完成第三、五标段消防分包工程施工招标，体育馆泳池水处理

工程施工招标，体育馆室内电声系统工程施工招标，1#总配、

1-1#分配、1-2#分配、1-6#分配、1-9#分配及其 10KV 供电线路

工程施工招标，2#总配、2-1#分配、2-2#分配、2-6#分配及其

10KV 供电线路工程施工招标的资格预审评审，发售招标文件，

组织现场踏勘和答疑。 

14、 启动第三、五标段钢制转印门供货及安装、卫生洁具供货、单

体太阳能热水工程施工招标。 

15、 完成 2015 年改善基本办学条件专项资金项目检查及 2017 年项

目评审工作。 

编制完成一期单体项目下半年的资金支付计划。 


