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【建设要闻】 

新校区一期单体全部取得开工手续 

2016 年 5月 26 日，我校取得北京市住房和城乡建设委员会（以

下简称“市住建委”）下发的关于新校区第五标段——青年教师及留

学生宿舍、第一食堂以及锅炉房项目《施工登记意见书》，标志着新

校区一期十个单体项目全面实现开工建设。 

新校区在建设过程中得到北京市及各委办局的大力支持，项目被

列入北京市政府扩大内需重大项目绿色审批通道、北京市 2015 年重

点工程计划，2016 年新校区作为昌平区承接优质资源项目被北京市

京津冀协同发展领导小组办公室列为京津冀协同发展、疏解北京非首

都核心功能重点工程。 

2015 年 9 月起，新校区一期五个标段施工招标工作陆续完成，

由于当时新校区未取得土地划拨手续，尚不满足办理建筑工程施工许

可证的条件；而 2017 年 9 月新校区必须投入使用，建设周期非常紧

张，因此指挥部积极协调市住建委相关部门寻求解决方案。考虑到我

校新校区作为北京市重点工程以及疏解北京非首都核心功能的需要，

市住建委为新校区一期单体项目办理了施工登记意见书，使单体项目

可以提前开工，为 2017 年 9 月新校区投入使用赢得了宝贵时间。取

得施工登记意见书后，指挥部按照市住建委的要求，多次组织施工单

位、监理单位开展质量、安全专题学习及检查，同时积极与昌平区工
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程质量、安全监督机构联系办理各标段质量、安全备案手续，确保新

校区所有单体项目工程质量、安全施工得到政府部门的有效监督。目

前一期 10 个单体项目正在有条不紊的开展建设，新校区建设指挥部

将继续调动施工及监理单位的积极性，督促各方精心施工、严格管理，

确保新校区一期工程按期投入使用。 

 

新校区二期单体项目可研报告编制和申报工作如期完成 

2016 年 5月 30 日，指挥部完成新校区二期 6个单体项目可行性

研究报告的编制工作，经党委常委会审议通过后，正式上报教育部申

请立项。 

根据我校昌平新校区校园总体规划及“十三五”基本建设规划，

校党委常委会第 60 次会议决定新校区二期先期建设第二教学楼、第

二实验楼、本科生宿舍 11#-15#、第三食堂、大学生活动中心和校史

博物馆等 6个项目。新校区建设指挥部随即启动了二期 6个项目可行

性研究报告的编制工作。 

首先，指挥部征询教务处、研究生院、后勤集团、学工办等校内

使用单位的使用需求，并根据需求编制完成 6个单体项目方案设计任

务书，作为设计依据；与此同时，指挥部对近年来全国尤其是北京高

校教学楼、大学生活动中心等重点项目的设计单位及设计师进行了调

研。根据调研结果，新校区建设领导小组第 33 次会议同意向崔恺院

士团队征集第二教学楼和第三食堂方案设计，向周恺教授团队征集大
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学生活动中心和校史博物馆方案设计，第二实验楼和本科生宿舍11#-

15#沿用一期项目设计方案。  

随后，指挥部向设计单位提供了规划、道路、管网、景观等技术

资料，配合设计单位完成现场踏勘，对设计过程中提出的疑问予以解

答。在方案设计完成后，指挥部组织技术力量对建筑、结构、暖通、

给排水、电气等方案进行了认真的审核，并对二期项目地下人防面积

及建设地点进行了反复论证；最终将设计方案向新校区建设领导小组

进行了汇报，并根据校领导的意见和建议，对二期单体方案进行了完

善和优化。 

单体方案设计过程中，指挥部提前协调可研报告编制单位进行指

标核算及可研报告材料的编写工作；方案确定后，组织完成了设计方

案、节能方案及投资估算、资金筹措方案的编制工作，并将投资估算

提交监督审计办公室审核。 

5 月 26 日，校党委常委会审议通过了二期 6 个单体项目的设计

方案、建设规模及投资估算，同意上报教育部申请立项。新校区二期

6个单体项目总建筑面积 126931 平方米，计划总投资 75357 万元。5

月 30 日，指挥部向教育部正式提交了新校区二期 6 个单体项目可行

性研究报告的请示。至此，新校区二期单体项目可研报告编制和申报

阶段性工作如期完成。   

 

【工作简讯】 

1、 取得第五标段（青年教师及留学生宿舍、第一食堂、锅炉房项
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目）施工登记意见书。 

2、 编制一期工程多联机空调系统分包工程、体育馆游泳池水处理

工程技术标准要求；完善道路支线及地下管网支线工程、一期

工程电梯供货及安装工程、两湖及两湖之间景观绿化工程、一

期工程综合布线和楼宇自控工程、平安校园分包工程的招标范

围和技术标准要求。  

3、 编制完成道路支线及地下管网支线工程、两湖及两湖之间景观

绿化工程、一期工程多联机空调系统分包工程、一期工程电梯

供货及安装工程清单及招标控制价。 

4、 完成一期工程综合布线和楼宇自控工程、平安校园分包工程、

能源监管系统工程、体育馆游泳池水处理工程、三、五标段消

防分包工程的清单及控制价编制，完成四方核对。 

5、 热力管网及弱电管道工程：横一路沥青砼基层以下施工完成，

除不具备条件甩项工程外工程基本完成。 

6、 运动场及桥梁工程：主席台施工基本完成；污水处理站东侧挡

墙施工、看台抹灰完成；篮球场、网球场、跑道、半圆区基层

沥青砼完成；运动场场周边道路除北侧路外基层沥青砼完成；

北侧路完成至管线及路床。 

7、 荒山治理工程：地被种植完成 80%；园建结构除剧场小豆石路

外全部完成；东峰亭结构完成，开始装修。 

8、 主干道行道树工程：除南门区草坪播种外，其余全部完成。 

9、 第一教学楼及第一实验楼：第一教学楼主体结构除北侧阶梯教
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室部位正在施工屋面层外，其余部位全部完成。第一实验楼 1#、

4#楼主体结构全部完成，地下室外墙防水施工完成；2#楼房心

回填完成；5#楼主体结构完成 50%；6#楼正负零结构完成 50%。 

10、 图书馆及工程训练中心：图书馆 1 段 4 层顶板完成，2 段 3 层

顶板模板完成，3段 3层竖向结构完成，4段 3层顶梁钢筋绑扎

完成，5段、6段 3层竖向结构完成，地下室及一层模板拆除后

清理完成。 

11、 学生公寓及后勤服务楼：后勤服务楼地下室结构完成；学生公

寓 B1、B6 完成室内外回填及 2 层结构，B2 完成基础施工，B3

完成室内外回填，B4完成基础结构及室内外回填，B5完成桩基

的 90%，B7 完成褥垫层。 

12、 体育馆：综合训练馆 4 层竖向结构完成，篮球比赛馆看台结构

完成，泳池顶板钢筋绑扎完成。 

13、 青年教师及留学生宿舍、第一食堂、锅炉房：青年教师及留学

生宿舍地下车库底板垫层完成 30%；第一食堂基础底板防水施

工完成 75%；重新编制完成锅炉房进度计划及施工组织方案。 

14、 完成第一教学楼、图书馆、体育馆项目夜景照明工程施工招标

和污水处理站工程 EPC 总承包招标的开、评标工作。 

15、 完成一期工程电梯供货及安装招标、一期工程多联机空调系统

分包工程、两湖及两湖之间景观绿化工程施工招标的资格预审

评审工作，发售招标文件，组织现场踏勘和答疑。 

16、 发售道路支线及地下管网支线工程施工招标的资审文件，完成
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资格预审评审。 

17、 完成二期 6 个单体项目可研报告编制工作，上报教育部申请立

项。 

18、 完成教育部基本建设规范化专项检查工作。 

 

 


